



## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26 ods. 3, § 60 ods. 1 písm. a) bod 1. a § 60 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Červený Kláštor zo dňa 25.07.2017 o predĺženie termínu dokončenia výstavby vodnej stavby Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor, Lokalita Kvašné Lúky a Rybníky, po vykonanom vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona v spojení s § 61 a § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), rozhodujúc v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona

#### m e n í

rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Prešove, odboru kvality životného prostredia číslo 1/2008/00964-007/BE zo dňa 4.9.2008, ktorým bola povolená realizácia vodnej stavby Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor „Lokalita Kvašné Lúky a Rybníky“ pre stavebníka Obec Červený Kláštor, vo výrokovej časti takto:

v časti **C. Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby**

znenie bodu č. 8 bude nasledovné: Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2019.

Ostatné časti vodoprávneho povolenia Krajského úradu životného prostredia v Prešove, odboru kvality životného prostredia číslo 1/2008/00964-007/BE zo dňa 4.9.2008 v znení rozhodnutia číslo 1/2010/00732-006/BE zo dňa 04.06.2010, v znení rozhodnutia číslo 2012/1581-8560/BE zo dňa 23.11.2012, v znení rozhodnutia číslo OU-PO-OSZP2-2015/030095-004/BE zo dňa 31. 07. 2015 a dokumentácia overená v stavebnom konaní zostávajú v platnosti bez zmien.

#### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom (vodoprávnom) konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

#### **Odôvodnenie**

Obec Červený Kláštor, 059 06 Červený Kláštor, v zastúpení starostom obce Ing. Štefanom Džurným, požiadala Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, listom zo dňa 25.07.2017 o predĺženie termínu dokončenia vodnej stavby - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor „Lokalita Kvašné Lúky a Rybníky“ do 12/2019 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja na základe predloženej žiadosti oznámil listom číslo OU-PO-OSZP2-2017/032712-002/BE zo dňa 02.08.2017 začatie vodoprávneho konania vo veci zmeny podmienky vodoprávneho povolenia na vyššie uvedenú stavbu v termíne ukončenia stavby. Vzhľadom na to, že orgánu štátnej vodnej správy boli známe okolnosti, týkajúce sa navrhovanej zmeny vodoprávneho povolenia, upustil tunajší úrad od miestneho zisťovania a ústneho konania, pričom účastníkom konania a dotknutým orgánom umožnil v lehote desiatich dní od doručenia oznámenia uplatniť si námietky resp. pripomienky k požadovanej zmene. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo doručené aj verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli Obce Červený Kláštor dňa 16.08.2017.

V stanovenej lehote neboli vznesené námietky resp. pripomienky voči zmene termínu ukončenia výstavby.

Po vykonanom vodoprávnom konaní orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že predĺžením termínu ukončenia výstavby verejnej kanalizácie nie sú ohrozené záujmy a práva iných, nedôjde k rozporom s verejnými záujmami, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a nedôjde k zmene ďalších podmienok, za ktorých bola vodná stavba povolená.


Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



  
PaedDr. Miroslav Benko, MBA  
vedúci odboru

**Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Červený Kláštor spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.**

**Vyvesené dňa :**  
**(pečiatka, podpis)**

**Zvesené dňa :**  
**( pečiatka, podpis )**