

Dodatok č.1 k

ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa par.536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.(Obch.zákonníka)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Obec Červený Kláštor
Sídlo:	OcÚ č. 65, 059 06 Červený Kláštor, okr. Kežmarok
Štatutárny zástupca :	Ing. Štefan Džurný, starosta obce
Zástupca k rokovaniam vo veciach :	
a/ technických:	Ing. Štefan Džurný
b/ zmluvných :	Ing. Štefan Džurný
IČO :	00326135
IČ DPH:	Neplatca DPH
DIČ :	2020 697 118
Bankové spojenie :	VUB, a.s.
IBAN:	SK14 0200 0000 0000 2962 4562
BIC/SWIFT:	SUBASKBX
Tel.:	052/4181291
E-mail:	obecck@orangemail.sk

Zhotoviteľ:	GLAVAČKO, s.r.o.
Sídlo:	Slovinky 140, 053 40 Slovinky
Štatutárny zástupca :	Adam Solák
Zástupca k rokovaniam vo veciach :	
a/ technických:	Adam Solák
b/ zmluvných :	Adam Solák
IČO :	50 789 848
IČ DPH:	Neplatca DPH
DIČ :	
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK7609000000005109863478
BIC/SWIFT:	GIBASKBX
Tel.:	+421 919 217 369
E-mail:	adam.solak.glavacko@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1 k zmluve o stavebnom diele ktorá sa mení a dopĺňa takto:

Čl. 1 Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 06.09.2018 zmluvu o stavebnom diele, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela: „**Stavebné úpravy plochy pred kostolom v obci Červený Kláštor - SO 01: odstavné plochy pre osobné motorové vozidlá**“ (ďalej len „zmluva o diele“, skrátené „ZoD“). V súlade s bodom 2 čl.13 a bodom 5 čl. 3 ZoD uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD.

Čl. 2 Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 k ZoD je upresnenie predmetu ZoD na základe porealizačného zamerania a skutočného vyhotovenia diela. Podkladom k naceneniu položiek rozpočtu je projekt skutočného vyhotovenia diela – SO-01 – odstavné plochy pre motorové vozidlá, ktorý vypracoval v X.2018 Ing. Miroslav Leško, Prešov. Položkovitý rozpočet stavebných prác objektu SO-01 je súčasťou tohto Dodatku č.1 ako jeho príloha. Položky, ktoré neboli nacenené v pôvodnom rozpočte z 28.08.2018 sa ocenili podľa celoštátnych cenníkov CENEKON –aktuálna databáza.
2. V čl.3 ZoD bod 1) a 2) sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa textom:

1. *Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým ocenením uvedeným v rozpočte zhotoviteľa zo dňa 16.10.2018.*
2. *Cena za zhotovenie celého diela podľa článku 1. činí : 13 651,97 € . (slovom trinásťtisícšesťstopäťdesiatjeden a 97/100). Objednávateľ poskytne preddavok vo výške 50% z vysúťaženej ceny diela t.j. *** 6 761,00 € a to po vystavení zálohovej faktúry zhotoviteľom.*

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú v platnosti
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. §47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a ust. §5a zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ
4. Príloha: Položkovitý rozpočet zo 16.10.2018

V Červenom Kláštore dňa 17.10.2018

zhotoviteľ

objednávateľ
Obec Červený Kláštor
zastúpená starostom obce