

Dodatok č. 4
k zmluve o stavebnom diele č. 49/2009

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Červený Kláštor**
Sídlo: **Obecný úrad, Červený Kláštor č. 65, 059 06 Červený Kláštor**
Zastúpený: **Ing. Štefan Džurný, starosta obce**
IČO: **00326135**
DIČ: **2020697118**
Tel.: **052/4181291**
Fax: **052/4182293**
E-mail: **obecck@sinet.sk**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Č.ú.: **2166391151/0200**

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: **Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad**
zastúpený: **Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva**
oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: **Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva**
technických: **Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a. s.**
číslo účtu: **3583093002/5600**
IČO: **36168335**
DIČ: **2020016889**
IČ DPH: **SK2020016889**
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: **052/431 80 00**
Číslo telefónu, fax: **052/431 84 44**
Mail: **arprog@arprog.sk**
Web: **www.arprog.sk**

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 4 k zmluve o dielo č. 49/2009 zo dňa 06.11.2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela: „ **Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné Lúky a Rybníky**“, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

II. Predmet zmluvy

Predmetom dodatku č. 4 k zmluve o dielo je realizácia stavebného diela: „ **Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné Lúky a Rybníky** “ v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu dodatku č. 4 zmluve o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie stavebných prác, bod. 2 sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

V. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie stavebných prác

Termín plnenia a lehota realizácie: Zmluvné strany sa dohodli, že stavebné práce dohodnuté v dodatku č. 4 k zmluve o dielo budú zrealizované v termíne najneskôr do: **30.11.2015.**

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

Cena stavebných prác a dodávok realizovaných na základe dodatku č. 4 k zmluve o dielo bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do súťaže, v množstevnom rozsahu podľa skutočne zrealizovaných prác. Pri jednotlivých rozpočtových položkách dochádza k zmene cenovej úrovne z IV. Q 2009 na I. Q 2015 = 1,050.

Celková cena podľa dodatku č. 4 bez DPH	43 859,65 EUR
DPH 20%	8 771,93 EUR
Celková cena vrátane DPH 20%	52 631,58 EUR


Súčasťou dodatku je priložený rozpočet – výkaz výmer.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 4 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach.
3. Tento dodatok č. 4 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č.49/2009 zo dňa 06.11.2009.
4. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Príloha k dodatku: Položkový rozpočet prác – výkaz výmer

Červený Kláštor ...30.4.2015.....

Poprad ...28-04-2015.....

Za objednávateľa: 

Za zhotoviteľa: