

Dodatok č. 2
k zmluve o stavebnom diele č. 49/2009

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Červený Kláštor**
Sídlo: Obecný úrad, Červený Kláštor č. 65, 059 06 Červený Kláštor
Zastúpený: Ing. Štefan Džurný, starosta obce
IČO: 00326135
DIČ: 2020697118
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 2166391151/0200
Tel.: 052/4181291
Fax: 053/4182293
E-mail: obecck@sinet.sk

(ďalej iba "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo : Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 3583093002/5600
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/ 772 10 20
Číslo faxu: 052/ 776 17 44
Mail: arprog@arprog.sk
(ďalej iba "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.2, ktorým sa zmluva o dielo mení takto :

Čl. II Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 06.11.2009 Zmluvu o stavebnom diele č. 49/2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela: „**Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné Lúky a Rybníky.**“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom 5 článku XI. Zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.2, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

Čl. III Predmet dodatku

Z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19 % na 20 % s účinnosťou 01.01.2011, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa upravuje cena diela a zároveň sa určuje časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 19 % sadzba DPH a časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 20% sadzba DPH.

1. Rekapitulácia fakturácie

Fakturovaná suma k 31.12.2010 bez DPH:	79 411,76	EUR
Zostatok(nevyfakturovaná zmluvná cena) bez DPH:	95 596,46	EUR
Celková zmluvná cena bez DPH	175 008,22	EUR

2. Rekapitulácia DPH

DPH (sadzba 19 %)z fakturovanej sumy	15 088,23	EUR
DPH (sadzba 20 %)zo zostatku (nevyfakturovaná zmluvná cena)	19 119,29	EUR
Spolu DPH	34 207,52	EUR

3. Celková zmluvná cena

Celková zmluvná cena s DPH po zmene DPH na 20%	209 215,74	EUR
--	------------	-----


Čl. IV Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele zostávajú nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť dodatok do 7 dní po jeho podpísaní a oznámiť zhotoviteľovi zverejnenie dodatku.
- Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Červený Kláštor
Za objednávateľa:

18-07-2011
Poprad
Za zhotoviteľa:

.....
Obec Červený Kláštor
Ing. Štefan Džurný
starosta obce

.....

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva