1.1.

1.2.

Dodatok ¢.1
k Zmluve o dielo & 202008271
na zhotovenie diela:

wDetské ihrisko“
Clinok I.

Zmluvné strany
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Cerveny Klastor
Sidlo: Cerveny Klastor 65, 059 06 Cerveny Kldstor
Statutdrny zdstupca: Stefan Dzurny, starosta obce
C. uctu: SK14 0200 0000 0000 29624562
1CO: 00326135
DIC: 2020697118
(dalej len ,, objednavatel’ ™)
Zhotovitel
Obchodné meno: Benet Sport, s.r.o.
Sidlo: Hlavna 1467, 014 01 Bytca
Zastupeny: Ing. Peter Benadik, konatel
ICO: 50988662
DIC: 2120547682
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo 1ictu IBAN: SK89 1100 0000 0029 4404 1925
Obchodny register: Okresny sud Zilina, Sro, Vlozka cislo: 68148/L

(dalej len ,, Zhotovitel’)

Zmluvné strany sa na zaklade vzajomnej dohody v zmysle ustanovenia Cl. XV. bod 15.3. Zmluvy
0 dielo ¢. 202008271 dohodli na zmene zmluvy o dielo nasledovne:

Clanok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF
¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovena vratane 20 %
DPH, cla, dovoznej prirdzky a inym zakonom stanovenych priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena je
konec¢na. Stavebné dielo bude zhotovitel'om vykonané v pontiknutej cene a V pozadovanej kvalite.

P.c. Stavba Cenav EUR DPH 20% Cenav EUR
bez DPH s DPH
1.
,Detské ihrisko* 7 007,90 1 401,58 8 409,48




5.2. Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednévatel’ ako podklad do stt’aze, €o je do
kvality a mnozstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpo¢tom zhotovitel'a, ktory tvori prilohu
¢.1. tejto zmluvy. Cena zohladnuje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov
a stavebno-montaznych prac, zodpovedajuce STN a vSeobecne zaviaznym predpisom vo vystavbe.

5.3. Zmluvné strany sa na zaklade zisteni pocas realizacie prac dohodli na zmene rozsahu prac
nasledovne:

prace ktoré sa nebudu realizovat’: cena celkom - 461,70Eur bez DPH

Sypké bezpecnostné povrchy na celej

ploche - STRK 30cm, bez hliny 46170 92,34 55404
Odstranenie zeminy 35-40cm 1,20 M m3 49,20 9.84 59,04
Nakladanie zeminy a odvoz na skladku do 2 km 1.30 M m3 53,30 10,66 63,96
Zarovnanie a zhutnenie plochy 050| 102 m2 51,00 10,20 61,20
Pokladka geotextilie 100| 102 m2 10200| 2040 122,40
Strk prany obly (4-8 mm) 30 cm 530 31 m3 164,30 | 32,86 197,16
Rozhrnutie bezpe¢nostného povrchu 0,50 31 m3 15,50 3.10 18,60
Uprava terénu a osev travnatého semena 0,60 44 m 26,40 528 31,68

Odovodnenie:

V pdvodnom navrhovanom technickom rieSeni sa uvazovalo s dodanim sypkého bezpecnostného
povrchu — strku pod prvky detského ihriska, ktory sa objednavatel’ rozhodol z dovodu zabezpeéenia
vyssej kvality kladenej na bezpecnostntl plochu zmenit'.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostdvajil nezmenené a v platnosti.

Tento dodatok nadobuda platnost diom jej podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika)

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Dodatok €. 1 precitali, porozumeli jej textu, nie je uzatvoreny v tiesni
a na znak sthlasu s jeho obsahom ho vlastnoru¢ne podpisuju.

Dodatok ¢. 1 je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ aj zhotovitel’ obdrzi jedno
vyhotovenie.

Cerveny Klastor, dita 13.10.2020 Cerveny Klastor, diia 13.10.2020
Stefan Dzurny Ing. Peter Benadik
starosta obce konatel’
Objednavatel Zhotovitel



