

Dodatok č.1
k
Zmluve o dielo z 30.3.2016

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obch. zákonníka v znení neskorších zmien a noviel

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Červený Kláštor

OcÚ č. 65, 059 06 Červený Kláštor, okr. Kežmarok
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Džurný, starosta obce
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických : Ing. Štefan Džurný
b/ zmluvných : Ing. Štefan Džurný
IČO : 00326135
DIČ : 2020 697 118
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : 2166391151/0200
IBAN : SK65 0200 0000 0021 6639 1151
BIC/SWIFT : SUBASKBX
Tel : 052/4181291

Zhotoviteľ: obchodné meno : **Peter Kriššák**
Sídlo : 059 04 Matiašovce, Potok 405/7
Zastúpenie : Peter Kriššák
IČO : 17 115 060
IČ DPH : SK1020722384
DIČ : 1020722384
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Číslo účtu : 0093292363/0900
IBAN : SK 4909000000000093292363
BIC/SWIFT : GIBASKBX
Tel. : ++4210903624510

V Zmluve o dielo z 30.03.2016 sa čl. 2 nahrádza nasledovným textom:

Čl. 2

Lehoty realizácie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch:

- a) termín zahájenia prác: do **5** dní od podpisu tejto ZoD
- b) termín ukončenia prác: do **75 dní** od podpisu tejto ZoD,

Ostatné podmienky zmluvy o dielo z 30.03.2016 ostávajú nezmenené

V Červenom Kláštore dňa 14.05.2016

zhotoviteľ

objednávateľ
Obec Červený Kláštor
zastúpená starostom obce