uzatvorenej diia 07.04.2025 podfa § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,Obchodny zakonnik"):

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastlpeni:

Osoby jednat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

Web:

(dalej len ,objednavatel™)
a
Zhotovitel"

Nazov:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastapeni:

Osoby jednat

Vo veciach zmluvnych :

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

E-mail:

Zapisany v registri:

(dalej len ,zhotovitel*)

DODATOK ¢.2
K ZMLUVE O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Obec Cerveny Klastor

Obecny (rad Cerveny Kiastor 65, 059 06 Cerveny Klastor

00 326 135
2020697118
Ing. Stefan Dzumy, starosta obce

Ing. Stefan Dzumy, starosta obce
Ing. Stefan Dzumy, starosta obce

052/41812 91
starosta@cervenyklastor.sk
www.cervenyklastor.sk

Swietelsky—Slovakia spol. s r.o.

Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava
00896225

2020294144

SK2020294144

Ing. Radim Cap, Ph.D — konatel spolo&nosti
JUDr. Lukas Galestok — konatel spoloGnosti

Ing. Stefan Olejnik, na zaklade pinej moci
Ing. Radoslav Gerka, na zaklade plnej moci
Ing. Radoslav Gerka

Tatrabanka, a.s.

Office-vychod@swietelsky.sk

OR Mestského stdu BA IIl., odd. Sro, vloZka 6.307/B
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Hore uvedeni Géastnici jednotlivo oznaovani ako ,,objednavatel™ a ,zhotovitel, spoloéne ako ,,zmluvné
strany", uzatvaraji tento Dodatok ¢ 2 (dalej aj ,,Dodatok ¢.2) v siilade s ust. § 18 ods. 1 pism. e) zdkona

¢. 343/2015 Z. z. o verejnom o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v platnom

zneni

|. Preambula

1. Dna 07.04.2025 bola uzatvorena Zmluva o dielo medzi spoloénostou Swietelsky-Slovakia spol. s r. 0. so
sidlom: Mokrai zahon 4, 821 04 Bratislava ako zhotovitefom a obcou Cerveny Klastor so sidlom: Obecny
trad, Cerveny Klastor 65, 059 06 Cerveny Klastor ako objednavatelom, ktorej predmetom je zhotovenie
Diela $pecifikovaného v &l. 1 tejto zmluvy ,COV 2 Smerdzonka a splaskova kanalizacia ¢asti obce
Cerveny Klastor - Smerdzonka" (dalej aj ,Zmluva').

2. Dna 23.05.2025 uzavrel zhotovitel a objednavatel Dodatok ¢&. 1 k Zmluve (dalej aj ,Dodatok €. 1), ktorym
doslo k zmene €l. 2., bodu 2. pism. a) pévodnej Zmluvy, t. j. k zmene lehoty plnenia zakazky vo vztahu k |.
etape realizacie diela. Ukoncenie pinenia realizacie diela - |. etapy bolo Dodatkom ¢&. 1 uréené novym
terminom najneskor do 31.12.2025 (pdvodny termin ukonéenia realizacie diela — I. etapy v zmysle Zmluvy
stanoveny do 31.05.2025).

3. Vzhladom na skutoénost, ze poévodna Zmluva neobsahovala Upravu terminu povinnosti objednavatela
odovzdat' stavenisko zhotovitelovi (ako nevyhnutny predpoklad zacatia pinenia realizacie diela vo vztahu k
|. etape), ateda nedoSlo kodovzdaniu staveniska zhotovitefovi ani do 31.05.2025 (pévodny termin
ukoncenia realizacie diela — |. etapy v zmysle Zmluvy),sa zmluvné strany dohodli na zmene, doplneni a
Uprave podmienok realizacie diela. Predmetom tohto Dodatku ¢. 2 je vzajomna dohoda zmluvnych stran
o stanoveni najneskorsieho terminu odovzdania staveniska a v nadvaznosti na to aj Upravu terminu
ukonéenia pinenia realizacie diela vo vztahu k |. etape. Uprava terminu pinenia zakazky Dodatkom ¢&. 2
zaroven reSpektuje dizku lehoty na realizaciu |. etapy diela stanovenej v povodnej Zmluve.

4. VysSie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplneni a zmene Zmluvy nasledovne, pricom véetky ostatné
ustanovenia Zmluvy zostavaji bez zmien.
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II. Predmet dodatku

1. Clanok 2. bod 2. pism. a) Zmluvy sa meni a znie nasledovne:
, Lehota pinenia predmetu zékazky podra ¢l. 1 zmluvy je rozdelené na dve etapy a to nasledovne:
a. |. ETAPA realizacie diela zahfia uskutonenie nasledovnych stavebnych objektov:
S0 02 - 2 Budova COV
SO 03 - 2 Potrubné prepojenia
SO 04 - 2 Sadové a terénne Opravy, spevnena plocha
SO 05 - 2 Zdravotechnika, vodovodné pripojka
SO 06 - 2 Pripojka NN k 00V
PS01.1 Strojnotechnologické zariadenia COV
PS01.2 Strojnotechnologické zariadenia COV, ¢ast elektro
S0 02 - 2 Budova COV - East elektro

Zaciatok pinenia realizacie diela - . ETAPA: 07.10.2025

Ukoncenie plnenia realizacie diela - I. ETAPA: najneskor do 29.11.2025

2. Cl. 6. bod 2. Podmienky vykonania diela Zmluvy sa meni a znie nasledovne:

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat stavenisko najneskér do 07.10.2025 a zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich os6b po nadobudnuti Uéinnosti tejto
zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska, a to v lehote do 3 pracovnych dni

od jej dorucenia.

lll. Zavere¢né ustanovenia

1. Tento Dodatok ¢. 2 je neoddelitelnou sucastou Zmluvy a je platny dfiom jeho podpisania obidvoma
zmluvnymi stranami a G¢inny v stlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zékonnika diiom nasledujicim po dni
jeho zverejnenia v zmysle zakona ¢. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplfia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
v zneni neskorsich predpisov.

2. Dodatok ¢&. 2 je vypracovany v Siestich (6) vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych objednavatel

dostane Styri (4) vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia, po jeho podpisani oboma Zmluvnymi
Stranami.
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3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tohto Dodatku €. 2 riadne a dosledne pre€itali, jeho obsahu porozumeli
a Ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu bez akychkolvek omylov a toto potvrdzuju viastnoruénymi

podpismi 0s6b opravnenych v mene zmluvnych stran v danom zmluvnom vztahu podpisovat a konat.

V Cervenom Klastore, dna[nmm25 V Presove, dia: .0.3.-10- 2025

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec Cerveny Klastor :
Ing. Stefan DZzurny, starosta obce Ing. Stefan Olejnik, na zaklade pinej moci

sky—Slovakia spol. s r.0.
g-Radoslav Gerka, na zaklade plnej moci
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